

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ANEXOS VI A VIII



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI

MODALIDADE:

| |
|---|
| X |
| |

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Tipo de Prestação de Contas:

PARCIAL - Período de Execução

De 06/11/2017 a 06/10/2018

FINAL - Período de Execução

FÍSICO

| META | ETAPA FASE | DESCRIÇÃO | UNID | NO PERÍODO | | ATÉ O PERÍODO | |
|--|----------------------|--|----------|--|--|---------------|-----------|
| | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 – Veículos/ Manutenção (limpeza) | Contrato | Contratação de empresa para Locação e Limpeza de Veículos | Veículos | Setembro 2017 até Março de 2019 | Novembro 2017 até Setembro 2018 | | |
| 2 – Materiais Gráficos | Contrato | Contratação de Gráfica | Gráfica | Não executado | Não executado | | |
| 3 – Imagiamento de Alta Resolução | Contrato Serviços | Contratação de Serviços para Imagiamento | Imagens | Setembro 2017 até Dezembro 2017 | Dezembro 2017 | | |
| 4 – Licenças de Software | Aquisição | Aquisição de Atualização de licenças de manutenção de software | Licença | Setembro 2017 até Março de 2019 | Janeiro 2018 até Setembro 2018 | | |
| 5 – Equipamentos | Aquisição | Aquisição de Equipamentos | Kits | Setembro 2017 até Outubro 2017 | Dezembro 2017 até Abril 2018 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI

MODALIDADE:

| |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Tipo de Prestação de Contas:

PARCIAL - Período de Execução

De 06/11/2017 a 06/10/2018

FINAL - Período de Execução

FÍSICO

| META | ETAPA FASE | DESCRIÇÃO | UNID | NO PERÍODO | | ATÉ O PERÍODO | |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 6 – Serviços de Campo | Contrato Serviços | Contratação de empresa especializada em levantamento de informações | Técnicos | Setembro 2017 até Março de 2019 | Novembro 2017 até Setembro 2018 | | |
| 7 – Serviços de Geoprocessamento | Contrato Serviços | Contratação de empresa especializada em sensoriamento remoto | Mapeamentos | Setembro 2017 até Março de 2019 | Novembro 2017 até Setembro 2018 | | |
| 8 – Serviços em Plataforma Móvel | Serviços | Serviços de Atualização de plataforma Android | Serviços | Não executado | Não executado | | |
| 9 – Monitoramentos Agroclimáticos | Serviços | Serviços de monitoramento climático/previsão | Serviços | Setembro 2017 até Março de 2019 | Novembro 2017 até Setembro 2018 | | |
| 10 – Divulgação e Resultados | Reuniões e Eventos | Realização de Reuniões e participação em eventos | Serviços | Setembro 2017 até Março de 2019 | Novembro 2017 até Setembro 2018 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI

MODALIDADE:

| |
|---|
| X |
| |

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Tipo de Prestação de Contas:

PARCIAL - Período de Execução

De 06/11/2017 a 06/10/2018


FINAL - Período de Execução

FÍSICO

| META | ETAPA FASE | DESCRIÇÃO | UNID | NO PERÍODO | | ATÉ O PERÍODO | |
|---|----------------------|--|--------------------|--|--|---------------|-----------|
| | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 11 – Levantamentos de Uso e Cobertura do Solo | Levanta- mentos | Realização de levantamentos de dados a campo | Levanta- mentos | Setembro 2017 até Março de 2019 | Novembro 2017 até Setembro 2018 | | |
| 12 – Acompanhamen- tos de Safras (Plantio, Desenvolviment o, Colheita e Produtividade | Levanta- mentos | Realização de visitas em propriedades rurais para acompanhar as safras | Levanta- mentos | Setembro 2017 até Março de 2019 | Novembro 2017 até Setembro 2018 | | |
| 13 – Levantamentos de Custos de Produção | Amostras de Grãos | Realizar amostras para acompanhar a qualidade dos grãos colhidos por meio das normas do MAPA | Painéis | Não executado | Não executado | | |

AUTENTICAÇÃO

Local: Campo Grande - MS
Data: 06/11/2018


Juliano Schmaedecke



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI

MODALIDADE:

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Tipo de Prestação de Contas:

PARCIAL - Período de Execução
De 06/11/2017 a 06/10/2018

FINAL - Período de Execução

| FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| META | ETAPA FASE | DESCRIÇÃO | | | | REALIZADO ATÉ O PERÍODO | | | |
| | | PARCEIRO PÚBLICO | PARCEIRO PRIVADO | OUTROS | TOTAL | PARCEIRO PÚBLICO | PARCEIRO PRIVADO | OUTROS | TOTAL |
| 1 | Locação de Veículos | 551.700,00 | 0,00 | 0,00 | 551.700,00 | 337.128,00 | 0,00 | 0,00 | 337.128,00 |
| 1 | Limpeza dos Veículos | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 14.800,50 | 0,00 | 0,00 | 14.800,50 |
| 2 | Material Gráfico | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Serviços especializados em Imagiamento | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4 - 5 | Softwares / Equipamentos | 53.600,00 | 0,00 | 0,00 | 53.600,00 | 41.393,60 | 0,00 | 0,00 | 41.393,60 |
| 6 | Serviços especializados em levantamento de informações a campo | 615.600,00 | 0,00 | 0,00 | 615.600,00 | 375.760,00 | 0,00 | 0,00 | 375.760,00 |
| 7 | Serviços especializados em Sensoriamento Remoto | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 8 | Manutenção de Plataforma Móvel | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Monitoramento Agroclimático de Safras | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Eventos - Lançamentos de Plantio e Colheita das Safras | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.232,48 | 0,00 | 0,00 | 1.232,48 |
| 10 | Eventos – MEA | 37.750,00 | 0,00 | 0,00 | 37.750,00 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 106,80 |
| 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | Despesas com Combustível para os trabalhos de campo | 369.745,00 | 0,00 | 0,00 | 369.745,00 | 174.321,36 | 0,00 | 0,00 | 174.321,36 |
| 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | Despesas diárias incluindo hospedagem + alimentação por dia por técnico | 422.880,00 | 0,00 | 0,00 | 422.880,00 | 126.747,05 | 0,00 | 0,00 | 126.747,05 |
| | | 2.649.575,00 | 0,00 | TOTAL | 2.649.575,00 | 1.321.489,79 | 0,00 | TOTAL | 1.321.489,79 |

AUTENTICAÇÃO

Local: Campo Grande - MS
Data: 06/11/2018

Juliano Schmaedecke



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE
EXECUÇÃO FINANCEIRA RELAÇÃO DAS
RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

ANEXO VII

MODALIDADE:

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Tipo de Prestação de Contas:

PARCIAL - Período de Execução
De 06/11/2017 a 06/10/2018


FINAL - Período de Execução

RELAÇÃO DAS RECEITAS

| RECURSOS | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total da Meta |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Parceria Pública | 385.077,09 | 712.131,05 | 0,00 | 757.308,34 | 1.854.516,68 |
| TOTAL | 385.077,09 | 712.131,05 | 0,00 | 757.308,34 | 1.854.516,68 |

AUTENTICAÇÃO

Local: Campo Grande - MS
Data: 06/11/2018


Juliano Schmaedecke



GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

Prestação de Contas Relatório de Execução
Financeira Relação de Bens Adquiridos, Produzidos ou
Transformados.

ANEXO VIII

MODALIDADE:

TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº

ANUAL - Período de Execução

FINAL - Período de Execução


De 06/11/2017 a 06/10/2018

| DOCUMENTO | | | ESPECIFICAÇÃO DOS BENS | QTDE | VALOR - R\$ | |
|-----------------|---------|------------|----------------------------|------|-------------|-----------|
| TIPO | Nº | DATA | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| NF | 1413570 | 13/12/2017 | NOTEBOOK DELL | 03 | 2.955,00 | 8.865,00 |
| NF | 599 | 19/04/2018 | AQUISIÇÃO DE KITS | 02 | 10.33,45 | 20.666,90 |
| NF | 7369 | 28/03/2018 | SOFTWARE | 01 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| NF | 168997 | 24/04/2018 | SMART APPLE IPHONE 6S 32GB | 01 | 2.399,00 | 2.399,30 |
| NF | 168997 | 24/04/2018 | ZENFONE 4 MAX BLACK | 01 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 41.330,20 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | 41.330,20 |

AUTENTICAÇÃO

Local: Campo Grande - MS

Data: 06/11/2018


Juliano Schmaedecke